



Calendarios de ejecución de los programas y proyectos

Abril 2024
Santo Domingo, D.N.



No.	PROYECTO	ESTATUS	
		Nuevo	En Ejecución
1	Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional		X
2	Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP		X
3	Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo		X
4	Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y la Formación Técnico Profesional.		X
5	Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual.		X
6	Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia		X
7	Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís		X
8	Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona		X
9	Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor		X
10	Ampliación Dirección Regional Metropolitana		X



Ing. Yordana Marte
Directora de Planificación y Desarrollo
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Abril 2020
1.6 Fecha de finalización programada: Septiembre 2022
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2.1 Nivel de Avance: 55%

2.2 Observaciones:

Este proyecto integra los proyectos con Ayuda Presupuestaria del PRO ETP II:

- Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la gestión de la Formación Técnico Profesional
- Proyecto del Sistema de Acreditación de la Formación Profesional.

Los cuales fueron incluido en los informes anteriores, además se le agregan 4 nuevos componentes de: Inclusión e Integración en la FTP, Fortalecimiento del Servicio de Admisión e Información, Desarrollo de la Oferta Virtual y Levantamiento de Recursos Didácticos.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Piloto de Implementación del Catálogo Nacional de Cualificaciones de la familia HOYT, AGPE, COMI e INCO en la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP.
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Mayo 2021
1.6 Fecha de finalización programada: Diciembre 2022
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 81%
2.2 Observaciones:

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Agosto 2021
1.6 Fecha de finalización programada: Febrero 2023
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 64%
2.2 Observaciones:

❖ Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Banco Interamericano de Desarrollo
1.4 Otras entidades participantes: Ministerio de Educación de RD – Oficina de Cooperación Internacional del MINER (OCI)
1.5 Fecha de inicio: Marzo 2022
1.6 Fecha de finalización programada: Marzo 2025
1.7 Estatus del Proyecto: En reevaluación

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 7%
- 2.2 Observaciones:**

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Unión Europea
- 1.4 **Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- 1.5 **Fecha de inicio:** Julio 2023
- 1.6 **Fecha de finalización programada:** Febrero 2024
- 1.7 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2.1 **Nivel de Avance:** 56%

2.2 **Observaciones:**

❖ **Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: febrero 2023
1.5 Fecha de finalización programada: diciembre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 53%
- 2.2 Observaciones:**

❖ **Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Fondos propios
- 1.4 **Fecha de inicio:** febrero 2023
- 1.5 **Fecha de finalización programada:** Noviembre 2023
- 1.6 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 **Nivel de Avance:** 0%
- 2.2 **Observaciones:**

❖ **Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona
- 1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 Institución Financiadora:** Fondos propios
- 1.4 Fecha de inicio:** febrero 2023
- 1.5 Fecha de finalización programada:** Noviembre 2023
- 1.6 Estatus del Proyecto:** En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 15%
- 2.2 Observaciones:**

❖ Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: Abril 2023
1.5 Fecha de finalización programada: Octubre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2.1 Nivel de Avance: 50%

2.2 Observaciones:

❖ Ampliación Dirección Regional Metropolitana

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Ampliación Dirección Regional Metropolitana
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: Junio 2023
1.5 Fecha de finalización programada: Diciembre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 9%
2.2 Observaciones: