



## Calendarios de ejecución de los programas y proyectos

**Abril 2026**  
Santo Domingo, D.N.



| No. | PROYECTO                                                                   | ESTATUS |              |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|
|     |                                                                            | Nuevo   | En Ejecución | Completado |
| 1   | Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional |         | X            |            |
| 2   | Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual        |         |              | X          |
| 3   | Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia                           |         | X            |            |
| 4   | Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís              |         | X            |            |
| 5   | Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona                         |         | X            |            |
| 6   | Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor      |         | X            |            |
| 7   | Ampliación Dirección Regional Metropolitana                                |         | X            |            |
| 8   | Sistema de Apoyo Flexible de Empleo RD-Trabaja (DR-L1155)                  |         | X            |            |



Ing. Ondina Marte  
Directora de Planificación y Desarrollo

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

## 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Unión Europea  
**1.4 Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
**1.5 Fecha de inicio:** Abril 2020  
**1.6 Fecha de finalización programada:** Septiembre 2022  
**1.7 Estatus del Proyecto:** En ejecución

## 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

**2.1 Nivel de Avance:** 80%

### 2.2 Observaciones:

Este proyecto integra los proyectos con Ayuda Presupuestaria del PRO ETP II:

- Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la gestión de la Formación Técnico Profesional
- Proyecto del Sistema de Acreditación de la Formación Profesional.

Durante el mes de **enero** se sostuvieron reuniones con las distintas áreas, con el propósito de avanzar el proyecto hacia su fase de cierre.

Entre las principales acciones realizadas en este periodo se destacan:

- Ajuste de documentos obligatorios para registro docente y facilitadores
- Implementación de rol especial para registro de docentes especialistas
- Priorización del registro y contratación docente del primer cuatrimestre
- Creación de concursos regionales independientes
- Configuración de criterios y evaluadores de concursos
- Mejora del flujo de rechazo y retroalimentación de solicitudes
- Acompañamiento presencial y capacitación en regionales
- Gestión del paralelismo entre sistema viejo y nuevo con cronograma de cierre
- Centralización de la inscripción de participantes en admisiones

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Unión Europea
- 1.4 **Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- 1.5 **Fecha de inicio:** Julio 2023
- 1.6 **Fecha de finalización programada:** Febrero 2024
- 1.7 **Estatus del Proyecto:** Completado

### 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 **Nivel de Avance:** 100%
- 2.2 **Observaciones:**

---

❖ **Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia**

---

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Fondos propios
- 1.4 **Fecha de inicio:** febrero 2023
- 1.5 **Fecha de finalización programada:** diciembre 2023
- 1.6 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 **Nivel de Avance:** 79%
- 2.2 **Observaciones:**

❖ **Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís**

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Fondos propios
- 1.4 **Fecha de inicio:** febrero 2023
- 1.5 **Fecha de finalización programada:** Noviembre 2023
- 1.6 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 **Nivel de Avance:** 45%
- 2.2 **Observaciones:**

---

❖ **Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona**

---

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Fondos propios  
**1.4 Fecha de inicio:** febrero 2023  
**1.5 Fecha de finalización programada:** Noviembre 2023  
**1.6 Estatus del Proyecto:** En ejecución

**2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN**

- 2.1 Nivel de Avance:** 81%  
**2.2 Observaciones:**

---

❖ **Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor**

---

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Fondos propios  
**1.4 Fecha de inicio:** Abril 2023  
**1.5 Fecha de finalización programada:** Octubre 2023  
**1.6 Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 64%  
**2.2 Observaciones:**



---

❖ **Ampliación Dirección Regional Metropolitana**

---

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Ampliación Dirección Regional Metropolitana  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Fondos propios  
**1.4 Fecha de inicio:** Junio 2023  
**1.5 Fecha de finalización programada:** Diciembre 2023  
**1.6 Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 21%
- 2.2 Observaciones:**

❖ Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD-Trabaja (DR-L1155)

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1. **Nombre del Proyecto:** Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD-Trabaja (DR-L1155)
- 1.2. **Institución Ejecutora:** Ministerio de Trabajo (MT), Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3. **Institución Financiadora:** Banco Interamericano de Desarrollo BID
- 1.4. **Fecha de inicio:** Enero 2024
- 1.5. **Fecha de finalización programada:** Diciembre 2027
- 1.6. **Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2.1 Nivel de Avance: 17%

2.2 Observaciones: