



## Informe de presupuesto de los programas y proyectos

**Julio - Septiembre 2025**  
Santo Domingo, D.N



| No. | PROYECTO                                                                   | ESTATUS |              |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|
|     |                                                                            | Nuevo   | En Ejecución | Completado |
| 1   | Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional |         | X            |            |
| 2   | Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual.       |         | X            |            |
| 3   | Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia                           |         | X            |            |
| 4   | Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís              |         | X            |            |
| 5   | Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona                         |         | X            |            |
| 6   | Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor      |         | X            |            |
| 7   | Ampliación Dirección Regional Metropolitana                                |         | X            |            |
| 8   | Sistema de Apoyo Flexible de Empleo RD-Trabaja (DR-L1155)                  | X       |              |            |

  
 Ing. Ondina Marte  
 Directora de Planificación y Desarrollo  
 Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

## 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Unión Europea  
**1.4 Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
**1.5 Fecha de inicio:** Abril 2020  
**1.6 Fecha de finalización programada:** Septiembre 2022  
**1.7 Estatus del Proyecto:** En ejecución

## 2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

**2.1 Monto de Proyecto:** RD\$80,112,200.00.00

### 2.2 Observaciones:

Este proyecto integra los proyectos con Ayuda Presupuestaria del PRO ETP II:

- Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la gestión de la Formación Técnico Profesional
- Proyecto del Sistema de Acreditación de la Formación Profesional.

Los cuales fueron incluido en los informes anteriores, además se le agregan 4 nuevos componentes de: Inclusión e Integración en la FTP, Fortalecimiento del Servicio de Admisión e Información, Desarrollo de la Oferta Virtual y Levantamiento de Recursos Didácticos.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Unión Europea
- 1.4 **Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- 1.5 **Fecha de inicio:** Julio 2023
- 1.6 **Fecha de finalización programada:** Febrero 2024
- 1.7 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

2.1 **Monto de Proyecto:** RD\$ 6,711,420.82

2.2 **Observaciones:**

❖ **Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia**

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia
- 1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 Institución Financiadora:** Fondos propios
- 1.4 Fecha de inicio:** febrero 2023
- 1.5 Fecha de finalización programada:** diciembre 2023
- 1.6 Estatus del Proyecto:** En ejecución

**2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

- 2.1 Monto de Proyecto:** RD\$36,238,024.57
- 2.2 Observaciones:**

❖ **Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís**

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Fondos propios
- 1.4 **Fecha de inicio:** febrero 2023
- 1.5 **Fecha de finalización programada:** Noviembre 2023
- 1.6 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

2.1 **Monto de Proyecto:** RD\$68,570,596.27

2.2 **Observaciones:**

❖ **Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona**

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona
- 1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 Institución Financiadora:** Fondos propios
- 1.4 Fecha de inicio:** febrero 2023
- 1.5 Fecha de finalización programada:** Noviembre 2023
- 1.6 Estatus del Proyecto:** En ejecución

**2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

- 2.1 Monto de Proyecto:** RD\$129,334,249.09
- 2.2 Observaciones:**

❖ Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Fondos propios  
**1.4 Fecha de inicio:** Abril 2023  
**1.5 Fecha de finalización programada:** Octubre 2023  
**1.6 Estatus del Proyecto:** En ejecución

**2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

- 2.1 Monto de Proyecto:** RD\$82,012,614.35  
**2.2 Observaciones:**

❖ Ampliación Dirección Regional Metropolitana

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Ampliación Dirección Regional Metropolitana
- 1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 Institución Financiadora:** Fondos propios
- 1.4 Fecha de inicio:** Junio 2023
- 1.5 Fecha de finalización programada:** Diciembre 2023
- 1.6 Estatus del Proyecto:** En ejecución

**2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

- 2.1 Monto de Proyecto:** RD\$ 81,077,706.01
- 2.2 Observaciones:**

❖ Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD-Trabaja (DR-L1155)

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

- 1.1. Nombre del Proyecto:** Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD-Trabaja (DR-L1155)
- 1.2. Institución Ejecutora:** Ministerio de Trabajo (MT), Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3. Institución Financiadora:** Banco Interamericano de Desarrollo BID
- 1.4. Fecha de inicio:** Enero 2024
- 1.5. Fecha de finalización programada:** Diciembre 2027
- 1.6. Estatus del Proyecto:** En ejecución

**2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

**2.1 Monto de Proyecto:** RD\$ 94,572,025.18

**2.2 Observaciones:**