



Informe de logros y seguimiento de los programas y proyectos

Octubre - Diciembre 2022
Santo Domingo, D.N.



No.	PROYECTO	ESTATUS	
		Nuevo	En Ejecución
1	Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional		X
2	Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP		X
3	Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo		X
4	Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y la Formación Técnico Profesional.		X


 Ing. Ondina Marte
 Directora de Planificación y Desarrollo

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Unión Europea
- 1.4 **Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- 1.5 **Fecha de inicio:** Abril 2020
- 1.6 **Fecha de finalización programada:** Septiembre 2022
- 1.7 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Componente 1. Adjudicado, en proceso de elaboración del contrato.

Componente 2.

- Inclusión e Integración en la FTP, completado.

Componente 3.

Fortalecimiento del Servicio de Admisión e Información, completado.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Piloto de Implementación del Catálogo Nacional de Cualificaciones de la familia HOYT, AGPE, COMI e INCO en la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP.
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Mayo 2021
1.6 Fecha de finalización programada: Diciembre 2022
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Componente I

- ✓ Modelo de diseño curricular actualizado
- ✓ Metodología de rediseño y diseño curricular actualizada
- ✓ Diseño de 45 programas verificados de AGPE (15), COMI (8), HOYT (14), INCO (8).
- ✓ Diseño de 45 guías didácticas AGPE (15), COMI (8), INCO (8), HOYT (14).
- ✓ Taller para el diseño de las guías didácticas.
- ✓ Dos (2) entrenamientos a Encargados y técnicos.
- ✓ Dos (2) entrenamientos a especialistas y técnicos.

Componente II

- ✓ Contratación de Especialistas para la elaboración de pruebas de acceso.
- ✓ Informe de análisis curricular y adaptación competencial en las 4 asignatura, tomando como referentes los diseños curriculares del nivel primario y secundario de MINERD.
- ✓ 3 bancos de preguntas de las competencias básicas para los niveles 1,2 y 3 del MNC, en las 4 asignaturas.
- ✓ 3 bancos de preguntas para los niveles 1,2 y 3 del MNC, en la familia HOYT, en las 4 asignaturas.
- ✓ 3 bancos de preguntas para los niveles 1,2 y 3 del MNC, en la familia INCO, en las 4 asignaturas.
- ✓ 3 bancos de preguntas para los niveles 1,2 y 3 del MNC, en la familia INCO, en las 4 asignaturas.
- ✓ 3 bancos de preguntas para los niveles 1,2 y 3 del MNC, en la familia AGPE, en Ciencia Sociales.
- ✓ 3 bancos de preguntas para los niveles 1,2 y 3 del MNC, en la familia COMI, en Ciencias y Ciencias Sociales.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Agosto 2021
1.6 Fecha de finalización programada: Febrero 2023
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Región Metropolitana

- ✓ Reuniones de interés en las regionales para la identificación de participantes.
- ✓ 38 grupos iniciados para un total de 736 participantes.
- ✓ 35 grupos completados para un total de 640 participantes.
- ✓ 634 participantes en pasantía.
- ✓ 2 grupos en Programa de acompañamiento, coaching y desarrollo de habilidades blandas para un total de 37 participantes.

El Seibo

- ✓ 10 grupos iniciados, para un total de 240 participantes.
- ✓ 7 grupos completados para un total de 141 participantes.
- ✓ 21 participantes colocados en pasantía.
- ✓ 7 grupos en Programa de acompañamiento, coaching y desarrollo de habilidades blandas, para un total de 106 participantes.

❖ Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Banco Interamericano de Desarrollo
1.4 Otras entidades participantes: Ministerio de Educación de RD – Oficina de Cooperación Internacional del MINER (OCI)
1.5 Fecha de inicio: Marzo 2022
1.6 Fecha de finalización programada: Marzo 2025
1.7 Estatus del Proyecto: Nuevo

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- ✓ Proceso de elaboración del manual Operativo del Fondo Concursable.
- ✓ Proceso de elaboración de la Guía de Preparación y Ejecución de Propuestas del Fondo Concursable (2da versión)
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para una Campaña de Comunicación del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para el Desarrollo de Módulos Informáticos para la Gestión del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para el Desarrollo de la Fuerza de Venta del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para la Formación de Monitores y Facilitadores.