



Informe de logros y seguimiento de los programas y proyectos

Enero - Marzo 2023
Santo Domingo, D.N.



No.	PROYECTO	ESTATUS	
		Nuevo	En Ejecución
1	Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional		X
2	Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP		X
3	Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo		X
4	Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y la Formación Técnico Profesional.		X


 Ing. Ondina Marte
 Directora de Planificación y Desarrollo
 Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Abril 2020
1.6 Fecha de finalización programada: Septiembre 2022
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Componente 1. Trabajos iniciados, reuniones para levantar información sobre los productos entregar. Reunión con las áreas de:

- Diseño y desarrollo curricular
- Admisión
- Registro y certificado

Componente 2.

- Inclusión e Integración en la FTP, completado.

Componente 3.

Fortalecimiento del Servicio de Admisión e Información, completado.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Piloto de Implementación del Catálogo Nacional de Cualificaciones de la familia HOYT, AGPE, COMI e INCO en la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP.
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Mayo 2021
1.6 Fecha de finalización programada: Diciembre 2022
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Componente I

- ✓ Identificación de acciones formativas para piloto.
- ✓ Socialización de acciones formativas a usar en plan piloto.

Componente II

- ✓ Socialización de pruebas de acceso para puesta en marcha de piloto
- ✓ Realización de cronograma para aplicación de pruebas en plan piloto
- ✓ 16 pruebas de acceso diseñadas para aplicar en piloto con su respectivas plantillas de corrección.
- ✓ Convocatoria de las acciones formativas para plan piloto
- ✓ Aplicación de prueba de acceso a 6 participantes en Técnico de Recepción y alojamiento hotelero en Higüey.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Agosto 2021
1.6 Fecha de finalización programada: Febrero 2023
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Región Metropolitana

- ✓ Reuniones de interés en las regionales para la identificación de participantes.
- ✓ 54 grupos iniciados para un total de 1,057 participantes.
- ✓ 42 grupos completados para un total de 765 participantes.
- ✓ 765 participantes en pasantía.
- ✓ 28 grupos en Programa de acompañamiento, coaching y desarrollo de habilidades blandas para un total de 550 participantes.

El Seibo

- ✓ 11 grupos iniciados, para un total de 259 participantes.
- ✓ 10 grupos completados para un total de 184 participantes.
- ✓ 21 participantes colocados en pasantía.
- ✓ 7 grupos en Programa de acompañamiento, coaching y desarrollo de habilidades blandas, para un total de 106 participantes.

❖ Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Banco Interamericano de Desarrollo
1.4 Otras entidades participantes: Ministerio de Educación de RD – Oficina de Cooperación Internacional del MINER (OCI)
1.5 Fecha de inicio: Marzo 2022
1.6 Fecha de finalización programada: Marzo 2025
1.7 Estatus del Proyecto: Nuevo

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- ✓ Proceso de elaboración del manual Operativo del Fondo Concursable.
- ✓ Proceso de elaboración de la Guía de Preparación y Ejecución de Propuestas del Fondo Concursable (2da versión)
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para una Campaña de Comunicación del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para el Desarrollo de Módulos Informáticos para la Gestión del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para el Desarrollo de la Fuerza de Venta del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para la Formación de Monitores y Facilitadores.