



Informe de logros y seguimiento de los programas y proyectos

Abril - Junio 2023
Santo Domingo, D.N.



No.	PROYECTO	ESTATUS	
		Nuevo	En Ejecución
1	Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional		X
2	Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP		X
3	Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo		X
4	Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y la Formación Técnico Profesional.		X


 Ing. Ondina Marte
 Directora de Planificación y Desarrollo
 Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional
1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 **Institución Financiadora:** Unión Europea
1.4 **Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 **Fecha de inicio:** Abril 2020
1.6 **Fecha de finalización programada:** Septiembre 2022
1.7 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Componente 1. Trabajos iniciados, reuniones para levantar información sobre los productos entregar. Reunión con las áreas de:
levantamiento de información para la realización de la plataforma. Reuniones con:

ECI/ONA

- Diseño y desarrollo curricular
- Admisión
- Registro y certificado
- Regulación de centros
- Productividad
- Planificación y Desarrollo

Metropolitana

- Formación Profesional
- Admisión
- Registro y certificado
- Servicios Empresariales

Componente 2.

- Inclusión e Integración en la FTP, completado.

Componente 3.

Fortalecimiento del Servicio de Admisión e Información, completado.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Piloto de Implementación del Catálogo Nacional de Cualificaciones de la familia HOYT, AGPE, COMI e INCO en la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP.
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Mayo 2021
1.6 Fecha de finalización programada: Diciembre 2022
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Componente I

Identificación de acciones formativas para piloto

- ✓ Nivel 3-Técnico en Recepción y Alojamiento Hotelero
- ✓ Nivel 3-Técnico en Preparación y Servicio de Bebidas en Establecimientos de A&B
- ✓ Nivel 3-Técnico en Monitoreo de Datos
- ✓ Nivel 2-Operaciones auxiliares de construcción.
- ✓ Nivel 1- Actividades de apoyo en trabajos forestales y en conversación de la naturaleza.
- ✓ Nivel 2- Actividades auxiliares en conservación y protección de ecosistemas y en la industria forestal.

Convocatoria del curso técnico en Recepción y Alojamiento Hotelero

- ✓ Inicio a la ejecución del programa con 21 participantes

En proceso de promoción programas:

- ✓ Curso Técnico en Preparación y Servicio de Bebidas en Establecimientos de A&B. (Higüey).
- ✓ Nivel 1 Actividades de apoyo en trabajos forestales y en conversación de la naturaleza (San Juan)
- ✓ Nivel 2 Actividades auxiliares en conservación y protección de ecosistemas y en la industria forestal. (San Juan)

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Agosto 2021
1.6 Fecha de finalización programada: Febrero 2023
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Región Metropolitana

- ✓ Reuniones de interés en las regionales para la identificación de participantes.
- ✓ 58 grupos iniciados para un total de 1,153 participantes.
- ✓ 51 grupos completados para un total de 911 participantes.
- ✓ 953 participantes en pasantía.
- ✓ 771 participantes en programa de acompañamiento, coaching y desarrollo de habilidades blandas.

El Seibo

- ✓ 14 grupos iniciados, para un total de 326 participantes.
- ✓ 11 grupos completados para un total de 204 participantes.
- ✓ 21 participantes colocados en pasantía.
- ✓ 106 participantes en programa de acompañamiento, coaching y desarrollo de habilidades blandas.

❖ Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Banco Interamericano de Desarrollo
1.4 Otras entidades participantes: Ministerio de Educación de RD – Oficina de Cooperación Internacional del MINER (OCI)
1.5 Fecha de inicio: Marzo 2022
1.6 Fecha de finalización programada: Marzo 2025
1.7 Estatus del Proyecto: Nuevo

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- ✓ Proceso de elaboración del manual Operativo del Fondo Concursable.
- ✓ Proceso de elaboración de la Guía de Preparación y Ejecución de Propuestas del Fondo Concursable (2da versión)
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para una Campaña de Comunicación del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para el Desarrollo de Módulos Informáticos para la Gestión del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para el Desarrollo de la Fuerza de Venta del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para la Formación de Monitores y Facilitadores.