



**Informe de presupuesto de los
programas y proyectos**

Enero – Marzo 2020
Santo Domingo, D.N.



[Handwritten signature]

No .	PROYECTO	ESTATUS		
		Nuevo	En Ejecución	Finalizado
1	Edificio Corporativo Oficina Nacional INFOTEP			X
2	Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan		X	
3	Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la gestión de la Formación Técnico Profesional		X	
4	Sistema Nacional de Acreditación de la Formación Profesional – Proyecto Piloto		X	
5	Programa Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional		X	



Ing. Ondina Marte
Gerente de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional

❖ Construcción del Edificio Corporativo Institucional (ECI)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Construcción del Edificio Corporativo Institucional (ECI)
- 1.2 Instituciones de Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
- 1.3 Institución Financiadora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
- 1.4 Otras entidades participantes:
- 1.5 Fecha de inicio: septiembre 2018
- 1.6 Fecha de finalización programada: febrero 2020
- 1.7 Estatus del Proyecto: en ejecución

2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

2.1 Monto de Proyecto: RD\$ 770, 547,194.08

2.2 Observaciones:



❖ Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Proyecto piloto fortalecimiento de la educación y formación técnico profesional provincia San Juan
1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD)
1.3 **Institución Financiadora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD)
1.4 **Otras entidades participantes:**
1.5 **Fecha de inicio:** noviembre 2017
1.6 **Fecha de finalización programada:** noviembre 2020
1.7 **Estatus del Proyecto:** en ejecución

2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

2.1 **Monto de Proyecto:** RD\$ 76,344,036.97

2.2 **Observaciones:**



❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la Gestión de la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la gestión de la Formación Técnico Profesional.
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Abril 2019
1.6 Fecha de finalización programada: Mayo 2021
1.7 Estatus del Proyecto: Nuevo

2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

2.1 Monto de Proyecto: RD \$ 25,386,000.00

2.2 Observaciones:



❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Sistema Nacional de Acreditación de la Formación Profesional – Proyecto Piloto

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Sistema Nacional de Acreditación de la Formación Profesional – Proyecto Piloto
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Abril 2019
1.6 Fecha de finalización programada: Mayo 2021
1.8 Estatus del Proyecto: Nuevo

2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

2.1 Monto de Proyecto: RD\$ 10,064,237.30

2.2 Observaciones:



❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Programa de Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Programa de Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes:
1.5 Fecha de inicio: Abril 2019
1.6 Fecha de finalización programada: Diciembre 2020
1.7 Estatus del Proyecto: Nuevo

2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

2.1 Monto de Proyecto: RD\$ 30,000,000.00

2.2 Observaciones:

