



Informe de logros y seguimiento de los programas y proyectos

Abril – Junio 2021
Santo Domingo, D.N.



No.	PROYECTO	ESTATUS	
		Nuevo	En Ejecución
1	Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional		X



Ing. Ondina Marte
Directora de Planificación y Desarrollo

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Unión Europea
- 1.4 **Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- 1.5 **Fecha de inicio:** Abril 2020
- 1.6 **Fecha de finalización programada:** Septiembre 2022
- 1.7 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Componente 2

- ✓ 8 cursos de Metodología Didáctica para la inclusión e integración a la formación completados.
- ✓ Identificación de las cualificaciones que incluirán participantes con discapacidad.

Componente 3

- ✓ 411 medios de Información y su diseño gráfico correspondientes a los programas adaptados al MNC (100%).

Componente 6

- ✓ 411 Fichas con Referencia Bibliográficas.

