



Informe de logros y seguimiento de los programas y proyectos

Enero – Marzo 2021
Santo Domingo, D.N.



No.	PROYECTO	ESTATUS	
		Nuevo	En Ejecución
1	Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan		x
2	Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional		x


Ing. Ondina Marte
Gerente de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional



❖ Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Proyecto piloto fortalecimiento de la educación y formación técnico profesional provincia san juan
1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD)
1.3 **Institución Financiadora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD)
1.4 **Otras entidades participantes:**
1.5 **Fecha de inicio:** noviembre 2017
1.6 **Fecha de finalización programada:** noviembre 2020
1.7 **Estatus del Proyecto:** en ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- ✓ Actividades suspendidas por la pandemia.



❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Unión Europea
- 1.4 **Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- 1.5 **Fecha de inicio:** Abril 2020
- 1.6 **Fecha de finalización programada:** Septiembre 2022
- 1.7 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Componente 2

- ✓ Diagnóstico sobre las herramientas tecnológicas y otros recursos para la inclusión e integración completado.
- ✓ Protocolo de actuación del proceso de admisión completado.
- ✓ Avance en el proceso de formación al personal docente e involucrados sobre inclusión e integración.

Componente 3

- ✓ 300 medios de Información y su diseño gráfico correspondientes a los programas adaptados al MNC (73%).

Componente 6

- ✓ 411 Fichas descriptivas con los recursos didácticos disponibles (100%).

