



Informe de logros y seguimiento de los programas y proyectos

Julio – Septiembre 2021
Santo Domingo, D.N.



No.	PROYECTO	ESTATUS	
		Nuevo	En Ejecución
1	Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional		X



Ing. Ondina Marte
Directora de Planificación y Desarrollo

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Abril 2020
1.6 Fecha de finalización programada: Septiembre 2022
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Componente 2

- ✓ Inicio de Piloto.
- ✓ Montaje de tres cursos de Facilitador de la Formación Profesional a personas con discapacidad.
- ✓ Finalización de un curso de Manejo de Office.
- ✓ Gestión administrativa para la contatación de persona experta en lenguaje de señas.

Componente 3

- ✓ Inducción al personal de Admisión, Información y Empleo sobre el Marco Nacional de Cualificaciones.